

**Утверждена**  
**Приказом МКОУ ООШ д. Павлово**  
**Пижанского муниципального округа**  
**Кировской области**  
**14.02.2022г. № 15**

«Дорожная карта» по созданию и функционированию центра образования  
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Размещение на сайте вкладки о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр)	Батухтина П.В., учитель информатики	Информация на сайте о создании Центра	15.02.2022	25.02.2022
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра	Клепцова Е.Е., директор школы	Приказ, размещение на сайте	15.02.2022	28.02.2022
3.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра	Клепцова Е.Е., Журавлёва Т.Г., зам.директора	Приказ, размещение на сайте	14.02.2022	16.02.2022
4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	Клепцова Е.Е., Журавлёва Т.Г.	Информация о создании и функционировании Центра	14.02.2022	16.02.2022
5.	Определение помещений школы, в которых будут располагаться Центры	Клепцова Е.Е., Журавлёва Т.Г.		14.02.2022	14.02.2022

6.	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра	Клепцова Е.Е., Журавлёва Т.Г.	Дизайн-проект Центра	01.03.2022	20.03.2022
7.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Клепцова Е.Е.	Положение о Центре, размещение на сайте	21.02.2022	25.02.2022
8.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Клепцова Е.Е., Журавлёва Т.Г.	Размещение программ на сайте	01.05.2022	30.06.2022
9.	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	Клепцова Е.Е., Журавлёва Т.Г.	Показатели функционирования Центра	28.02.2022	10.03.2022
10.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Журавлёва Т.Г.	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	По графику	31.05.2022
11.	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Клепцова Е.Е., Журавлёва Т.Г.	Повышение квалификации.	По графику	

13.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	Клепцова Е.Е., Журавлёва Т.Г.	Контроль проведения работ	01.04.2022	20.08.2022
14.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию	Клепцова Е.Е.	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО	15.08.2022	24.08.2022
15.	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Клепцова Е.Е., Журавлёва Т.Г.	Сценарный план, Информационное освещение на сайте	15.08.2022	01.09.2022
16.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Клепцова Е.Е., Журавлёва Т.Г.	Направление информации в ТУ	29.09.2022	Раз в квартал
17.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Клепцова Е.Е., Журавлёва Т.Г.	Организация участия в мероприятиях педагогов	В соответствии с графиком мероприятий	С 01.09.2022